

ملحق خطة عمل المبادرة العربية للدستور الغذائي أولويات التنفيذ للفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026

1. الغرض ونطاق الملحق

يأتي هذا الملحق كمكمل لخطة عمل المبادرة العربية للدستور الغذائي، ويحدد الأنشطة ذات الأولوية التي يتعين تنفيذها خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026 استعداداً للدورة الخمسين لهيئة الدستور الغذائي (CAC50). ويُقرأ هذا الملحق بالاقتران مع خطة العمل، التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي الذي يوجّه تنفيذ المبادرة.

استناداً إلى التقدم المحرز والدروس المستفادة من دورة التنفيذ السابقة (انظر تقرير التقدم المحرز للمبادرة العربية للدستور الغذائي)، يحدد هذا الملحق لجان الدستور الغذائي ذات الأولوية والأنشطة ذات الصلة التي سيتم دعمها خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026، مع تسليط الضوء على المجالات التي تتطلب اهتماماً معززاً، ولا سيما بناء القدرات، والتنسيق الإقليمي، ومتابعة مجموعات العمل الإلكترونية ذات الأولوية والعمل الجاري في إطار الدستور الغذائي.

2. أولويات دورة التنفيذ للفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026

خلال دورة التنفيذ للفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026، ستدعم المبادرة العربية للدستور الغذائي المشاركة الإقليمية في ست لجان ذات أولوية من لجان الدستور الغذائي (الجدول 1). وتُعَدّ اللجان الست جميعها ذات أولوية للمنطقة، ومن ثم ستشملها أنشطة المبادرة، مع تكييف طبيعة ومستوى الدعم وفقاً لجدول أعمال كل منها، والأولويات الإقليمية المحددة، والفرص المتاحة للمشاركة الإقليمية المنسقة.

واتساقاً مع نهج تحديد الأولويات المنصوص عليه في خطة العمل (الملحق الأول)، ستتم مراجعة جداول أعمال هذه اللجان بالتشاور مع نقاط الاتصال الوطنية للدستور الغذائي لتحديد البنود التي تتطلب تحليلاً فنياً معمقاً، وتنسيقاً ودعمًا مخصصاً. وستوجّه هذه العملية إعداد الأنشطة والمواقف الإقليمية، حسب الاقتضاء، طوال فترة التنفيذ.

الجدول 1: اللجان ذات الأولوية المستهدفة خلال دورة التنفيذ للفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026.

لجنة الدستور الغذائي	الدورة	التاريخ	المكان / نمط الاجتماع	مجالات الاهتمام الرئيسية	التاريخ المقترح للاجتماع التنسيق
لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات (CCPR)	CCPR57	7-12 سبتمبر 2026	بكين، الصين	إدارة مخلفات مبيدات الآفات	03/09/2026
لجنة الدستور الغذائي المعنية بالالبان ومنتجات الألبان (CCMMP)	CCMMP11	29 سبتمبر - 2 أكتوبر 2026	عن طريق المراسلة	مشروع مقترح لمعيار الحليب السائل المبستر للإبل	24/09/2026
لجنة الدستور الغذائي المعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات (CCFICS)	CCFICS28	12-17 أكتوبر 2026	بيرث، أستراليا	مبادئ التتبع، والمبادئ التوجيهية بشأن الوقاية من الغش الغذائي ومكافحته	08/10/2026
لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية (CCCF)	CCCF19	19-23 أكتوبر 2026	القاهرة، مصر	الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف؛ ومشاركة المنطقة في عدة مجموعات عمل إلكترونية	15/10/2026
لجنة الدستور الغذائي المعنية بالتغذية والأغذية للاستخدامات التغذوية الخاصة (CCNFSDU)	CCNFSDU45	2-6 نوفمبر 2026	نورمبرغ، ألمانيا	القيم المرجعية للمغذيات (NRVs)، ومشروع مواصفة الأغذية للرضع الأكبر سنًا وصغار الأطفال	29/10/2026
لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية (CCFH)	CCFH56	16-20 نوفمبر 2026	سكوتسديل، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية	سلامة الأغذية من الناحية الميكروبيولوجية، وإدارة مسببات الحساسية الغذائية من جانب مشغلي المنشآت الغذائية	12/11/2026

3. تعزيز جهود بناء القدرات

خلال فترة التنفيذ السابقة، تعذر تنظيم الندوة العربية الخامسة للدستور الغذائي وفقًا لما كان مخططًا له، وذلك بسبب الوضع الجيوسياسي في المنطقة. ورهنا بالتأكيد والظروف السائدة، ستسعى المبادرة إلى تنظيم الندوة خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026. كما ستسعى المبادرة إلى تنفيذ أنشطة إضافية لبناء القدرات، وفقًا للاحتياجات المحددة والظروف السائدة والموارد المتاحة. وقد تشمل هذه الأنشطة مبادرات محددة في مجالات تحليل المخاطر المتعلقة بسلامة الأغذية، وجمع البيانات وإدارتها، وبناء القدرات والتدريب في مجال المختبرات، على أن يتم الإعلان عن الأنشطة وآليات تنفيذها بصورة أكثر تحديدًا في الوقت المناسب.

4. متابعة مجموعات العمل الإلكترونية الإقليمية والدولية

ستواصل المبادرة المتابعة الحثيثة ودعم أعمال مجموعات العمل الإلكترونية ذات الأولوية، والتي تحظى بأهمية خاصة للمنطقة. وخلال فترة التنفيذ من سبتمبر إلى ديسمبر 2026، سيُولى اهتمام خاص لمجموعات العمل الإلكترونية التالية والأنشطة المرتبطة بها (الجدول 2).

الجدول 2 : مجموعات العمل الإلكترونية ذات الأولوية والدعم المزمع تقديمه خلال فترة التنفيذ من سبتمبر إلى ديسمبر 2026

اللجنة	مجموعة العمل الإلكترونية	الرئيس / الرئيس المشارك	المشاركة المخطط لها خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026
لجنة الدستور الغذائي المعنية بالدهون والزيوت CCFO29	إعداد إطار لجمع البيانات بشأن الخصائص التركيبية ومعايير جودة زيوت الزيتون	الرئيس: سوريا؛ الرؤساء المشاركون: أستراليا والمملكة العربية السعودية وتونس والمجلس الدولي للزيتون	مواصلة تقديم الدعم الفني والتشغيلي لمجموعة العمل الإلكترونية، مع التركيز بشكل خاص على دعم تنفيذ إطار جمع البيانات المقترح ودعم الدول العربية الراغبة في جمع البيانات ذات الصلة وإعدادها وتقديمها وفقاً للإطار المقترح
لجنة التنسيق للدستور الغذائي في الشرق الأدنى CCNE12	مراجعة واستكمال أحكام طرق التحليل وأخذ العينات في المواصفات الإقليمية للسلع التابعة للجنة التنسيق لبلدان الشرق الأدنى	الرئيس: عُمان؛ الرئيس المشارك: قطر	دعم أعمال مجموعة العمل الإلكترونية من الناحيتين الفنية والعلمية، مع تيسير المشاركة المناسبة للمنظمات الدولية المراقبة ذات الصلة والخبراء الفنيين ذوي الصلة
لجنة التنسيق للدستور الغذائي في الشرق الأدنى CCNE12	خطة العمل الإقليمية للجنة التنسيق لبلدان الشرق الأدنى للفترة 2026-2027	الرئيس: لبنان؛ الرئيس المشارك: ليبيا	الحفاظ على تنسيق وثيق مع مجموعة العمل الإلكترونية، ومتابعة الملاحظات المتعلقة بالتقرير المرحلي الأول بشأن التنفيذ، والعمل على مواصلة الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال دورة التنفيذ المقبلة مع توصيات مجموعة العمل الإلكترونية والأولويات الإقليمية المحددة.

5. أنشطة أخرى

خلال فترة التنفيذ، ستسعى المبادرة إلى دعم المنسق الإقليمي وأمانة لجنة التنسيق لإقليم الشرق الأدنى، بالتشاور مع الشركاء وأصحاب المصلحة الإقليميين المعنيين، في بدء التحضيرات للدورة الثالثة عشرة للجنة التنسيق لإقليم الشرق الأدنى، والمقرر عقدها في مسقط، عُمان، خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر 2027. وسيشمل ذلك دعم التحديد المبكر وإعداد مقترحات محتملة لأعمال جديدة لعرضها على الدورة الثالثة عشرة للجنة التنسيق لإقليم الشرق الأدنى، بما يعكس أولويات واحتياجات ورؤى منطقة الشرق الأدنى، مع تيسير إجراء المشاورات الفنية والتنسيق المبكر بين البلدان وأصحاب المصلحة المهتمين.

6. إعداد التقارير

عند اختتام فترة التنفيذ من سبتمبر إلى ديسمبر 2026، سيتم إعداد تقرير مرحلي ثانٍ ومشاركته مع مجموعة العمل الإلكترونية بشأن «تنفيذ خطة العمل الإقليمية للجنة التنسيق لإقليم الشرق الأدنى»، على أن يوثق الأنشطة المنفذة، وأهم المخرجات، والتقدم المحرز خلال دورة التنفيذ.